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Дорожная карта
приведения ООП «Детский сад 2100» в соответствие с ФОП ДО 
в МБДОУ «Детский сад №89 «Журавлёнок» компенсирующего вида г.Улан-Удэ».

	№п
/п
	Наименование мероприятий
	Срок
	Ответственные
	Результат

	1. Организационно - управленческое обеспечение

	


1
	

Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО
	


Февраль 
	

Заведующий, ст. воспитатель, члены рабочей группы
	Приказ о создании рабочей
группы, план работы


	


2
	Изучение ФОП ДО и экспертиза
действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО), а также программы дополнительного образования, АООП для детей с ТНР
	


Февраль- март
	


Рабочая группа
	
Диагностика, аналитический отчет 


	3
	Анализ имеющегося УМК
	Февраль- март
	Рабочая группа
	Справка

	
4
	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками
образовательных отношений
	
Март
	
Рабочая группа
	Результаты мониторинга

	
5
	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО
	
Апрель
	
Рабочая группа
	Проект обновленной
ООП ДО

	
6
	Доработка проекта ООП ДО с учетом
методических рекомендаций к ФОП ДО
	Май -  август
	
Рабочая группа
	Текст
обновленной ООП ДО

	

7
	
Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО
	

Август
	
Рабочая группа, коллектив ДОО
	Протокол педсовета, решение о принятии ООП
ДО

	
8
	
Утверждение обновленной ООП ДО
	
31.08.23г
	
Заведующий
	Обновленная ООП ДО
утверждена

	2. Нормативно-правовое обеспечение

	

9
	
Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО
	
февраль
	
Рабочая группа Ответственн. Вампилова С.М.
	Утверждены локальные
акты (приказ о
создании рабочей



	
	
	
	
	группы, 
дорожная карта перехода ДОО
на ФОП ДО)

	
10
	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный,
региональный, муниципальный уровень)
	
февраль
	
Рабочая группа, педагоги ДОО
	Листы ознакомления с документами

	



12
	


Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)
	



февраль
	


Рабочая группа Отв. Мункуева Ю.А.
	Устав, локальные документы


	3. Кадровое обеспечение

	
13
	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов.
	
Март- май
	
Заведующий
	План работы 


	
14
	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных
затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО
	
Февраль - май
	
Рабочая группа, Заведующий
	Перечень
методических мероприятий

	4. Методическое обеспечение

	

15
	
Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в
соответствие с ФОП ДО
	
Май-
август
	
Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы
	В годовой план работы внесены
соответствующ
е мероприятия Протоколы

	

16
	Обеспечение   участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО
	

Февраль - август
	
Заведующий, ст. воспитатель, руководитель рабочей группы
	Сертификаты, 
участия педагогов в
КПК и др.

	5. Материально-техническое обеспечение

	
17
	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО
	
Март
	
Рабочая группа
	План действий по приведению
ресурсной базы ДОО в



	
	
	
	
	соответствие с
ФОП ДО

	

18
	
Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО
	

Апрель- май
	

Рабочая группа
	Перечень учебно-
методических пособий, электронных и
образовательн ых ресурсов

	

19
	
Обеспечение ППРС в учреждении в соответствии с ФОП ДО
	
Февраль- август
	Заведующий, Зам. по АХЧ, 
старшие воспитатели
	
Создание
соответствующ ей ППРС

	6. Информационное обеспечение

	

20
	

Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО
	

Апрель- сентябрь
	
Рабочая группа Ответственный Мункуева Ю.А., педагоги
	Планы и протоколы родительских собраний,
материалы консультаций

	


21
	


Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО
	


Август- сентябрь
	

Рабочая группа Ответственный Вампилова С.М.
	Информация размещена на
соответствующ ей странице
сайта ДОО.




